



Provincia di Modena - FORUM PTCP

**PROPOSTA DI CRONOPROGRAMMA VARIANTE GENERALE PTCP MO**

ANNO		2005						2006												2007													
N	FASI	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic		
1	VERSO IL NUOVO PTCP Fase di AVVIO	■	■	■	■	■																											
2	VERSO IL NUOVO PTCP FORUM ed ELABORAZIONE DOCUMENTI PRELIMINARI					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
3	Fase di CONCERTAZIONE e delle CONFERENZE di PIANIFICAZIONE															■	■	■	■														
4	Fase di ADOZIONE																		■	■	■												
5	Fase di APPROVAZIONE																																

 FORUM - PTCP